

# **LOGBOOK IT PROYEK**

**Minggu ke 1**

**Kamis, 21 Agustus 2025**

**Identitas Proyek:**

**Judul: Pencarian Kasus IT Proyek dan Merancang Pembuatan Jadwal Kegiatan.**

**Identitas Tim IT Proyek:**

**Kelompok : Kelompok 04**

<b>No</b>	<b>NIM</b>	<b>Nama Mahasiswa</b>	<b>No Hp</b>	<b>Kelas</b>
<b>1.</b>	<b>2401301078</b>	<b>Taupik Rifki</b>	<b>081250026506</b>	<b>3C</b>
<b>2.</b>	<b>2401301084</b>	<b>Munawwarah</b>	<b>082251312031</b>	<b>3C</b>
<b>3.</b>	<b>2401301066</b>	<b>Muhammad Khair</b>	<b>083863425415</b>	<b>3C</b>
<b>4</b>	<b>2401301121</b>	<b>Muhammad Rifki</b>	<b>083155806472</b>	<b>3C</b>
<b>5</b>	<b>2401301082</b>	<b>Fitra Aderina Gunawan</b>	<b>081254969086</b>	<b>3C</b>

**Rincian Kegiatan IT Proyek:**

### **Rincian Kegiatan**

1. Mengadakan diskusi perencanaan kegiatan serta menyusun target pekerjaan mingguan berdasarkan kasus yang telah ditentukan.
2. Menetapkan judul proyek yang sesuai dengan permasalahan dan ruang lingkup yang akan diselesaikan.

### **Dokumentasi**



Pelaihari, 21 Agustus 2025

Proyek Manager

(Fitra Aderina Gunawan)